

Dodatek č. 1869/B/5217510522/2023/1
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2023
(dále jen „Dodatek“)

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“)

a

Obec Jabkenice

Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice

IČO: 00237949

zastoupená starostou

Davidem Forejtarem

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 4 Smlouvy č. 1869/B/5217510522/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 ze dne 03. 04. 2023 (dále jen „Smlouva“),

tento Dodatek:

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů Akce a stanovení minimální výše vlastních finančních prostředků příjemce na financování uznatelných nákladů Akce „**Výstavba chodníku v obci Jabkenice**“ – **ISPROFOND 5217510522** v návaznosti na dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2023 uzavřený mezi příjemcem a zhotovitelem.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

3.1. V článku 4 odstavec 4.3. nově zní:

„4.3. Poskytovatel poskytne v roce 2023 příjemci v souladu s odst. 4.2. k výše vymezenému účelu finanční prostředky celkem v maximální výši

3 747 791,00 Kč

(slovy:

třímilionysedmsetčtyřicetsedmtisícsemdsetdevadesátjedna korun českých)

kteřá odpovídá nevyčerpané částce z **77,05 %** celkových uznatelných nákladů Akce, které činí 4 863 890,19 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č.1 tohoto Dodatku ve výši 596 865,90 Kč vč. DPH z předpokládané celkové ceny Akce 5 460 756,09 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavotrans, s.r.o. ze dne 08. 06. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 6. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 25. 7. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 21. 09. 2022 a Dodatku č. 4 ze dne 22. 03. 2023, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele.*“

3.2. V článku 5 odstavec 5.2. nově zní:

„5.2. na tuto Akci vynaloží vlastní (jiné) prostředky ve výši stanoveného vlastního procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech Akce uvedených v odst. 3.1. Smlouvy odpovídající částce **1 116 099,19 Kč** dle Přílohy č. 1 Dodatku. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů Akce uvedených v odst. 4.3. Smlouvy bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na Akci na celkových uznatelných nákladech Akce upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto Akci dle odst. 4.4. Smlouvy;“

Článek 4
Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.2. Ruší se Příloha č. 1 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
- 4.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je její příloha:
 - Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu Akce.
- 4.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

4.6. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica

ředitel SFDI

.....
David Forejtar

starosta obce

Příloha č. 1

Dodatku č. 1869/B/5217510522/2023/

Příjemce: **Obec Jabkenice**

Název akce: **Výstavba chodníku v obci Jabkenice**

ISPROFOND: **5217510522**

Číslo žádosti: **162/2022**

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
Neuznatelné náklady dle žadatele			
	neuznatelné náklady	236 442,53	286 095,46
SO101a			
21	rozprostření ornice	16 564,16	20 042,63
25	rozprostření ornice	7 486,57	9 058,75
78	čištění vozovek metením	194,95	235,89
80	bourání plotových sloupků	837,00	1 012,77
SO201 ARS			
10	rozprostření ornice	1 273,80	1 541,30
SO301.01			
28	rozprostření ornice	1 097,37	1 327,82
36	monitoring stok	2 305,14	2 789,22
SO101b			
D3	svislé a kompletní konstrukce (oplocení)	33 706,60	40 784,99
24	zastávkový přístřešek	4 850,00	5 868,50
25	bourání podezdívek	5 917,50	7 160,18
26	bourání plotových sloupků	2 511,00	3 038,31
27	rozebrání oplocení	1 817,50	2 199,18
D767	zámečnické konstrukce (posuvná vrata)	8 529,40	10 320,57
VRN			
1	dokumentace skuteč.prov. stavby	10 000,00	12 100,00
Dodatek 1			
	vícepráce	75 694,08	91 589,84
Dodatek 2			
	vícepráce	84 050,00	101 700,50
Celkem neuznatelné náklady			596 865,90

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	3 747 791,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	5 460 756,09
Celkové uznatelné náklady (Kč):	4 863 890,19
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	3 747 791,00
Maximální možný příspěvek v % :	77,05%
Minimální vlastní podíl v %:	22,95%
Minimální vlastní podíl v Kč:	1 116 099,19

Zpracoval: *Ing. Lea Bachronyová*

Dne: *12.05.2023*